

Planning evaluatie en vervolgtraject

Datum	Activiteit	Opmerkingen
15 december 2020	Collegebespreking over het rapport inclusief toets of rapport voldoet aan de opdracht	Besluitvorming
<b>2021</b>		
<b>Januari/Februari</b>	Ophalen input bij gemeenteraad, stadsdeelcommissies en stadsdeelbesturen	1e fase voor zoveel mogelijk ophalen van suggesties voor koersbepaling college
19 januari	Technische sessie voor de gemeenteraad met het onderzoeksbureau. Stadsdeelcommissies en stadsdeelbesturen worden uitgenodigd en kunnen inspreken.	Toelichting rapport door het bureau
27 januari	Ophalen input bij raadscommissie KDD (met uitnodiging van AZ)	1 <sup>e</sup> fase voor zoveel mogelijk ophalen van suggesties
10 februari	Ophalen input bij de gemeenteraad	1e fase voor zoveel mogelijk ophalen van suggesties
<b>Februari – mei</b>	<b>Vorbereiden opstellen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022-2026 onder regie bestuurlijk kernteam</b>	Het kernteam bestaat uit wethouder en een aantal stadsdeelbestuurders
2 maart	Koersbepaling door college	Aan de hand van opgehaalde suggesties raad, stadsdeelbestuurders, stadsdeelcommissies
6 april	Concept voorstel college voor hoofdlijnen	Besluitvorming conceptvoorstel
28 april	Concept voorstel hoofdlijnen in commissie KDD	Bespreking conceptvoorstel
7 april – 20 mei	Advies stadsdeelcommissies en inspraak Amsterdammers	Inspraak en adviestraject, start na afstemming met de raad (commissie KDD)
1 juni:	Vaststelling definitief voorstel hoofdlijnen in college	Besluitvorming .
23 juni	bespreking definitief voorstel hoofdlijnen in commissie KDD (met uitnodiging van AZ) .	
7/8 juli	Vaststelling definitief voorstel hoofdlijnen in de raad	Besluitvorming
<b>12 juli – 27 augustus</b>	<b>Zomerreces</b>	
September	Vaststellen verordeningen in college en raad	Besluitvorming